

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/doklad/404952>

Тип работы: Доклад

Предмет: Управление проектами

Содержание

Введение.....	3
1. Основные стандарты управления проектами.....	4
2. Сравнение основных стандартов управления проектами.....	10
Заключение.....	13
Список литературы.....	14

Любая российская компания – это проект (сырьевой, производственный, стратегический и т. д., в конечном итоге – инвестиционный). Если все идет хорошо, дело движется вперед; сам этот проект порождает новые профессии, продукты, услуги, новый бизнес, то есть другие проекты. Пока таких проектов 3-5 – все под визуальным контролем владельцев: люди, деньги, результат, риски. Если ее больше, то неизбежно возникает вопрос: что с этим делать дальше, как с этим справиться?

Выбирая подход к управлению проектами в конкретной компании, необходимо учитывать, что сегодня существует широкий выбор методологий, основанных на исследовании и обобщении лучших проектных практик и формализованных известными международными и национальными ассоциациями управления проектами в мире. форме стандартов, но и сформировался достаточно зрелый рынок инструментов – ИТ-приложений для управления проектами и портфелями проектов, как традиционных, установленных на оборудовании компании пользователей, так и развернутых в облаке на серверах внешних провайдеров и доступных пользователям. через веб-сервисы в любом месте и в любое время.

Стандарты управления проектами предлагают ответы на вопросы о способах и методах управления проектами в бизнесе – как в небольшой торговой компании, так и в крупной международной компании. Но каждая компания может только найти свой путь в управлении проектами и добиться желаемых результатов.

Только после того, как вы начнете использовать общие методы управления проектами, у вас будет четкое понимание того, что работает, а что не работает в вашей области.

1. Основные стандарты управления проектами

Для начала стоит понять, какова цель процесса управления проектами и почему его следует внедрить в организации. Помимо повторяющихся действий, предприятия часто сталкиваются с разовыми задачами, имеющими срок выполнения, конкретный бюджет и ожидаемый результат. Это проекты. Проектный подход чаще всего используется в ИТ. [2]

Когда компании необходимо создать сайт, мобильное приложение, доработать и настроить CRM под бизнес-процессы, обеспечить интеграцию информационных систем и во многих других случаях, она обращается к

Список литературы:

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности / М.Б. Алексеева, П.П. Ветренко. - М.: Юрайт, 2020. - 304 с.
2. Афонин, А. М. Управление проектами / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, С.А. Петрова. - М.: Форум, 2020. - 184 с.
3. Бабаскин, С. Я. Инновационный проект. Методы отбора и инструменты анализа рисков. Учебное пособие / С.Я. Бабаскин. - М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2018. - 240 с.
4. Вакуленко, Р. Я. Управление гостиничным предприятием / Р.Я. Вакуленко, Е.А. Кочкурова. - М.: Университетская книга, Логос, 2019. - 773 с.
5. Гонтарева, И. В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: Либроком,

2019. - 384 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/doklad/404952>