Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/referat/410703

Тип работы: Реферат

Предмет: Экономика предприятия

Содержание

Введение 2
1. Проектное управление: зарождение, сущность принципы и задачи 3
2. Школы управления проектами на предприятии 5
2. Характеристика управления параметрами проектов на предприятии 8
Заключение 12
Список использованных источников 13

Введение

Актуальность работы. Управление проектами можно рассматривать как особую «научную область». Теоретические основы представляют собой общее наследие теорий, которые обсуждались, опровергались и подтверждались, чтобы делать прогнозы о центральном явлении, выделять опасности, раскрывать альтернативы и исследовать предположения. Исследования в области управления проектами сосредоточены на различных процессах и фазах жизненного цикла проектов, где каждая фаза должна быть связана с вполне конкретной организационной и управленческой динамикой и проблемами. Эти проблемы затем также повлияют на тип теоретизирования и анализа, которые необходимо учитывать, чтобы улучшить понимание формирования, реализации и завершения проектов.
Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть проектное управление на предприятии.
Задачи исследования:
- изучить проектное управление: зарождение, сущность принципы и задачи;
- описать школы управления проектами на предприятии;
- дать характеристику управления параметрами проектов на предприятии.

Методы исследования: описательный, контекстологический, структурный, метод синтеза, индукции и дедукции, методы исследования определены спецификой предмета исследования и поставленными задачами.
Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы. Введение раскрывает актуальность, цель, задачи и методы исследования. В заключении подводятся итоги исследования.

1. Проектное управление: зарождение, сущность принципы и задачи

Если развитие рассматривается как долгосрочный исторический процесс изменений, то под управлением развитием можно понимать управление любым типом задач в контексте развития. Развитие рассматривается с точки зрения преднамеренных усилий по достижению прогресса, то управление развитием можно охарактеризовать как: управление преднамеренными усилиями по достижению прогресса со стороны одного из ряда агентств, управление вмешательством в процесс социального развития.
Два подхода к определению развития приводят к разным представлениям о том, что подразумевается под управлением развитием, которое можно резюмировать как управление в развитии и управление проектами. Развитие — это не исторический процесс и не набор преднамеренных задач вмешательства, а особый вид ориентации, ориентации на прогрессивные изменения. В идеале эта ориентация на развитие направляет деятельность организаций по развитию, а не только конкретные меры в области развития. Данный подход имеет несколько общих черт с идеей управления развитием как управления вмешательством, в частности важность конфликтов на основе ценностей.
Управление проектами выросло из практических проблем, возникающих в результате координации действий в сложных начинаниях [4, с. 629].

Список использованных источников

1. Грошева, Н.Б., Сольская, И.Ю. Управление временем реализации проекта / Н.Б Грошева., И.Ю. Сольская // Бизнес-образование в экономике знаний. - 2015. - №1 (1). – С. 27-29.
2. Карпенко Н. И. Управление инновационными проектами / Н. И. Карпенко // Трибуна ученого. – 2020. – № 7. – С. 240-247.
3. Маршалкина Т.В. Особенности управления проектами по созданию инновационных продуктов / Т.В. Маршалкина // Инновации. - 2015. - №1 (195). - С. 115-119.
4. Попов В. Л. Совершенствование системы управления процессом разработки инновационной продукции / В. Л. Попов // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – Т. 8. – № 4. – С. 621-630.
5. Рыбалова, Е. А. Управление проектами: учебное пособие. - Томск: ФДО ТУСУР, 2015. - 206 с.
6. Хаджибаронова, М. Н. Разработка проекта создания нового инновационного продукта / М. Н. Хаджибаронова // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. – 2020. – № 8. – С. 75-83.
7. Шкурко, В. Е. Управление рисками проектов: учебное пособие; науч. ред. А. В. Гребенкин. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. - 184 с.
8. Bob Prieto. Project Management Theory and the Management of Large Complex Projects / Bob Prieto // PM World Journal. – 2015. – P. 1-85.
9. Marisa Silva. How Can Theory Help Improve Project Management Practice? / Marisa Silva // UCL. – 2015. – P. 1-8.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/referat/410703