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Субъекты, объекты и процессы управления проектами
Термин «проект» имеет латинские корни («projectus»). В буквальном переводе означает «заброшенный
вперед». В английском языке под термином «проект» (project) понимается деятельность,
направленная на достижение конкретных уникальных целей. Для характеристики деятельности, связанной
с разработкой предварительных документов, планов сооружений, построек применяются
другие термины (design, draft).
В современной теории и практике управления под проектом понимается комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях ресурсных
ограничений, в том числе временных. Между тем, вся история человечества может рассматриваться
как процесс реализации проектов. Аналогично и жизнедеятельность каждого человека представляет
совокупность проектов, безусловно, менее грандиозных по целям, результатам, масштабам,
направленности.
Управление проектированием разработок, предпроектная и послепроектная деятельность составляют суть
управления проектом (проектного управления).
Управление проектами - это область менеджмента, охватывающая те сферы производственной
деятельности, в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс
взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при определенных требованиях к срокам, бюджету и
характеристикам ожидаемого результата.
Реализация замысла проекта обеспечивается участниками (субъектами) проекта. В зависимости от
вида проекта в его реализации могут принимать участие от одной до нескольких десятков (иногда
сотен) организаций. У каждой из них свои функции, степень участия в проекте и мера ответственности за
его судьбу. Вместе с тем все эти организации в зависимости от выполняемых ими функции
принято объединять в конкретные группы (категории) участников проекта (рис. 1).
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